



Contratação de Serviços de Consultoria Para Desenvolvimento e Manutenção de um Sistema de Informação de Gestão (SIG) para o Processo de Reconstrução de Habitações em Moçambique

Referência nº MZ-GREPOC-229587-CS-QCBS

Reunião de Progresso

31 de Julho de 2023



Cronograma de actividades

1. Kickoff – 14/03/2022
2. Inception Report – histórico
 1. Enviada v1.2 – 28/03/2022 – recepção de comentários 12/04/2022 e outros a 13/04/2022;
 2. Enviada v1.3 – 18/04/2022 – recepção de comentários a 08/06/2022 e 09/06/2022;
 3. Enviada v1.4 – 09/06/2022 – recepção de comentários a 10/06/2022;
 4. Enviada v1.5 – 13/06/2022 – recepção de comentários e nova versão 1.6 a 15/07/2022;
 5. Enviada v1.7 – 15/06/2022 – aceitação de comentários e envio de versão impressa.
3. Realização do design thinking para identificação de requisitos (1ª data proposta - 11/04 a 29/04; realizado – 20/04 a 18/05)
4. Apresentação do prototipo a 21/06/2022 (1ª data proposta 17/06/2022)
5. Documento de Requisitos DDRAS – histórico
 1. Apresentação v1.0 – 1ª data proposta: 24/06/2022, realizado a 27/06/2022
 2. Revisão conjunta a 15/07/2022 (GREPOC + UNHabitat + Banco Mundial)
 3. Enviada v1.2 a 02/08/2022 para aprovação
 4. Pedido de feedback da v1.2 a 15/08/2022, recepção de feedback a 19/08/2022 para se avançar com desenvolvimento sem termos feedback do document sobre a parte dos pagamentos.
 5. Enviado email a 21/08/2022 a solicitar aprovação por escrito do DDRAS para cumprimento contratual
 6. Enviado v1.3 a 23/08/2022 com inclusão da parte dos pagamentos, aprovado pelo GREPOC a 25/08/2022

Cronograma de actividades

6. Implementação MIS (front e backoffice) – histórico

1. Início do desenvolvimento a 26/08/2022 e concluído a 23/01/2023

7. Migração de dados

1. Limpeza de dados e nova migração a 17/02/2023 conforme solicitado na reunião de 09/02/2023

8. Apresentação do MIS ao GREPOC e Banco Mundial

1. 1ª apresentação a 11/10/2022 GREPOC
2. 2ª apresentação a 12/10/2022 GREPOC + Banco Mundial
3. 3ª apresentação a 27/10/2022: MQR rectificações sugeridas pelo BM – GREPOC + Banco Mundial

9. Testes aos fluxos e Formação (GREPOC + UNHabitat) – histórico

1. Realização de testes de 02 a 09/11/2022
2. Rectificações de 10 a 17/11/2022
3. Apresentação dos ajustes a 21/11/2022
4. Formação de 22 a 25/11/2022 ao GREPOC e UNHabitat
5. Pendente do GREPOC o envio de textos finais do portal público, alguns formulários finais para inclusão no Sistema (em inglês no MIS) e indicadores a incluir no MIS
6. Recepção de textos e indicadores a 07 e 12/12/2022 respectivamente

Cronograma de actividades

10. Formação ONG Buzi (27/01/2022)

1. Identificada necessidade de implementação do Geoportal + App Offline

11. Implementação GEOPORTAL + App OFFLINE

1. Início do desenvolvimento a 30/01/2023 e concluído a 17/02/2023

12. Apresentação do Geoportal + App Offline

1. 1ª apresentação a 21/02/2023 GREPOC

13. Formação no Geoportal e App Offline

1. 1ª marcação para 28/02/2023, por indisponibilidade de agenda do GREPOC não foi realizada
2. 2ª marcação para 27/03/2023, mas a mesma não será realizada por indisponibilidade do GREPOC.
Aguardamos novas datas

14. Apresentação formal da Plataforma MIS completa

10. 1ª marcação para 20 e 21/03/2023
11. 2ª marcação para 17/03/2023

Cronograma de actividades

15. Correções e alterações resultantes da apresentação de 17/03/2023, implementadas até 03/03/2023, pendente aprovação do GREPOC do layout da página de entrada
16. Apresentação formal da Plataforma MIS à Direcção do GREPOC
 1. 1ª marcação para 04/04/2023, realizada a 25/04/2023
17. Manuais de utilizador e administrador
 1. Data de entrega da versão a ser impressa: 22/03/2023
 2. Entrega de 120 manuais em papel a 17/04/2023
18. Documento de Estratégia de Formação (entregue a 22/03/2023)
19. Relatório de Conclusão de Instalação Completa do Sistema (entregue a 23/03/2023)
20. Relatório de conclusão do desenvolvimento completo (entregue a 23/03/2023)
21. Relatório da migração de dados MIS (entregue a 23/03/2023)
22. Entrega das facturas 3ª, 4ª e 5ª correspondentes aos relatórios dos pontos 18, 19 e 20 ao GREPOC (entregue a 27/03/2023, pagas a 03/05/2023)

Cronograma de actividades

23. Formações às restantes ONG's

1. 1ª sessão: dias 21, 22 e 23 de Junho 2023
2. 2ª sessão: dias 27, 28 e 29 de Junho 2023

24. Formação ao Director Executivo GREPOC

1. Sessão única a 06/07/2023

25. Alterações resultants da formação com Direcção GREPOC

1. Remoção das aprovações nos fluxos do Director nos Documentos TAS, VER e PF a 12/07/2023

Pendentes GREPOC

1. Aprovação do layout da página de entrada do MIS, conforme decidido na apresentação da plataforma MIS do dia 17/03/2023
2. Aprovação da inclusão da equipa de formação e equipa de manutenção e suporte no projecto
3. Data para apresentação formal do MIS ao Banco Mundial
4. Datas previstas para as formações aos Verificadores
5. Aprovação do Relatório de Formação

Pendentes AMBISIG

1. Disponibilização da página de entrada da plataforma MIS, após aprovação do GREPOC
2. Realização das apresentações pendentes
3. Realização das formações pendentes

Calendário - *Timeline*

Nome da Tarefa	Start	Finish	Duration	% Complete	Predecessors	Resource Names
Sistema de Informação de Gestão (SIG) para o Processo de Reconstrução de Habitações em Moçambique	Fri 04/03/22	Mon 30/09/24	672 days	63%		
Assinatura do Contrato	Fri 04/03/22	Fri 04/03/22	0 days	100%		
Tarefa 0 - Gestão de Projecto	Fri 04/03/22	Fri 31/03/23	281 days	90%		
Tarefa 1 - Concepção e desenho do SIG	Fri 04/03/22	Mon 10/10/22	157 days	100%		
Preparação do Projeto	Fri 04/03/22	Wed 13/04/22	29 days	100%		
Análise e Especificação de Requisitos Funcionais	Fri 25/03/22	Tue 23/08/22	107 days	100%		
Desenvolvimento e Criação do SIG	Tue 23/08/22	Mon 03/10/22	30 days	100%		
Disponibilização para Testes - Ambiente de qualidade	Wed 28/09/22	Mon 10/10/22	9 days	100%		
Tarefa 2 - Povoamento do SIG e formação	Wed 28/09/22	Thu 24/11/22	42 days	98%		
Carregamento de Dados	Fri 30/09/22	Wed 26/10/22	19 days	100%		
Pré-Requisito: Receção do Inquérito do INE	Fri 30/09/22	Fri 30/09/22	0 days	100%	38FS-2 days	GREPOC
Processo de Georeferenciação e Validação de dados do Inquerito	Tue 04/10/22	Wed 12/10/22	7 days	100%	38	Especialista GIS 01;Gestor de Dados - Analista;Especialista GIS 02
Integração do inquérito e dados complementares	Thu 13/10/22	Wed 26/10/22	10 days	100%	47	Especialista GIS 01;Gestor de Dados - Analista;Arquitecto Senior de Software;Especialista GIS 02
Entrega do SIG povoado com informação do inquérito e dados complementares	Wed 26/10/22	Wed 26/10/22	0 days	100%	48	AMBISIG
Milestone de Faturação: 20% do valor total das Atividades 0, 1 e 2 com o SIG com informação do Inquerito	Wed 26/10/22	Wed 26/10/22	0 days	100%	49	
Preparação e Formação dos utilizadores do SIG	Tue 04/10/22	Wed 23/11/22	37 days	97%		
Preparação da Formação	Tue 04/10/22	Mon 14/11/22	30 days	100%	37	Formador[50%]
Entrega do Documento de Estratégia de Formação	Wed 02/11/22	Wed 02/11/22	0 days	100%	49FS+5 days	AMBISIG
6 Sessões de 2 dias de Formação SIG a Utilizadores (ate 10 formandos cada sessão)	Thu 03/11/22	Fri 18/11/22	12 days	90%	53	Formador
Entrega do Relatório sobre a Formação de utilizadores	Wed 23/11/22	Wed 23/11/22	0 days	100%	54FS+3 days	AMBISIG
Produção de Documentação	Wed 28/09/22	Thu 24/11/22	42 days	99%		
Preparação de Manuais de Utilizador do SIG	Wed 28/09/22	Tue 25/10/22	20 days	100%	40	Formador[30%];Tester[30%];Especialista GIS 01[20%]
Entrega dos Manuais de Utilizadores do SIG	Tue 25/10/22	Tue 25/10/22	0 days	100%	57	AMBISIG
Conclusão da Implementação do Projeto - Migração de dados do SIG para o INAGE	Thu 24/11/22	Thu 24/11/22	0 days	0%	55FS+1 day	
Milestone de Faturação: 15% do valor total das Atividades 0, 1 e 2 com a migração dos dados para o INAGE	Thu 24/11/22	Thu 24/11/22	0 days	0%	59	
Tarefa 3 – Assistência técnica na operação do SIG	Fri 04/03/22	Mon 30/09/24	672 days	40%		
Assistência técnica ao GREPOC e à PIU e Manutenção (preventiva e correctiva) do SIG com Entrega de Relatórios trimestrais sobre a assistência técnica e manutenção do SIG	Fri 04/03/22	Mon 30/09/24	672 days	40%		Equipa de Manutenção e Suporte[10%]

Próximos passos

	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
	Imediatas		
1	Aprovação do layout da página de entrada do MIS para posterior implementação	GREPOC	?? 26/05/2023
2	Aprovação da inclusão da equipa de formação e equipa de manutenção e suporte	GREPOC	?? 26/05/2023
3	Data de apresentação formal do MIS ao Banco Mundial	GREPOC	?? 24/05/2023 A aguardar confirmação
	Curto prazo		
4	Datas das Formações aos Verificadores	GREPOC	A aguardar confirmação
	Médio/Longo prazo		
5	Assistência técnica na operação do MIS	AMBISIG	Até Set 2024

An aerial photograph of a road with a grid overlay. The grid consists of squares in various shades of blue, green, and yellow. The road is a multi-lane highway with white lane markings and a few cars. The background is a light gray with large, faint numbers '2023' in the upper right.

AMBSIG

Sustainable
Intelligent
Geography

— 2023