
Estratégia para a implementação do projeto 

de reconstrução habitacional na Cidade da 

Beira
Organização Internacional para Migrações

Agosto 4, 2023

(versão atualizada até a data: 5 de agosto, 2023)



Atualização resumida dos trabalhos executados até o momento desde a data de início do projeto

- Recrutamento de pessoal do projeto (duas vagas em andamento)

- Compra de 28 caixas para MQR e 28 para recrutamento de artesãos

- Impressão de 2.500 formulários para processo de recrutamento de artesãos e elaborados em envelopes para 

cada bairro.

- 2,000 Panfletos impressos e 30 banners explicativos sobre o recrutamento de artesãos

- Plano de aquisição preparado para materiais de construção e retrofit para 6.672 casas.

- Pedidos de Aquisição preparados para a Meta 2a para Beira I e Beira II

- Feito o plano de trabalho detalhado para engajamento da comunidade, verificação e ESS, e obras de 

construção.

- Seleção concluída do armazém do projeto, localizado no bairro Vaz.

- Avaliação de mercado concluída para os principais materiais de construção (cimento, telhas, blocos de 

cimento, madeira, agregados, etc.)

- Indução aos mobilizadores comunitários que estarão trabalhando em nível de bairro



Chipangara Sim Não desfavorável (L)

Esturro Sim Não desfavorável

Macuti Sim Sim favorável

Ponta - Gea Não Não -

Pioneiros Sim Sim favorável

Matacuane Sim Sim favorável

Macurungo Não Não -

Chota Sim Sim favorável

Maraza Sim Sim favorável

Vaz Sim Não favorável

Mananga Sim Não desfavorável

Munhava Central Sim Não desfavorável (L)

Manga Mascarenhas Sim Não desfavorável (L)

Muave Sim Não desfavorável (L)

Mungassa Não Não -

Ndunda Sim Não desfavorável

Inhaconjo Não Não -

Inhamizua Não Não -

Vila-Massane Não Não -

Chingussura Não Não -

Alto da Manga Não Não -

Matadouro Não Não -

Nhangao Sim Sim favorável (O)

Nhangoma Sim Sim favorável (O)

TChonja Sim Sim favorável (O)
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Visão geral das sessões de envolvimento da comunidade realizadas



Chipangara Sim Não desfavorável (L)

Esturro Sim Não desfavorável

Macuti Sim Sim favorável

Ponta - Gea Não Não -

Pioneiros Sim Sim favorável

Matacuane Sim Sim favorável

Macurungo Não Não -

Chota Sim Sim favorável

Maraza Sim Sim favorável

Vaz Sim Não favorável

Mananga Sim Não desfavorável

Munhava Central Sim Não desfavorável (L)

Manga Mascarenhas Sim Não desfavorável (L)

Muave Sim Não desfavorável (L)

Mungassa Não Não -

Ndunda Sim Não desfavorável

Inhaconjo Não Não -

Inhamizua Não Não -

Vila-Massane Não Não -

Chingussura Não Não -

Alto da Manga Não Não -

Matadouro Não Não -

Nhangao Sim Sim favorável (O)

Nhangoma Sim Sim favorável (O)

TChonja Sim Sim favorável (O)
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Visão geral das sessões de envolvimento da comunidade realizadas

Agosto 21, 9h G2

Agosto 21, 14h G2

Agosto 21, 14h G1

Agosto 21, 11h G1

Agosto 21, 9h G1

Agosto 22, 9h G2

Agosto 22, 14h G2
Agosto 22, 14h G1

Agosto 22, 9h G1

Agosto 21 | G2

Agosto 22 | G1

Agosto 21 | G1

Agosto 22 | G2



Visão geral das sessões de envolvimento da comunidade realizadas

Agosto 21 | G2

Agosto 22 | G1

Agosto 21 | G1

Agosto 22 | G2

Mensagens chave a reforçar:
❑ Critérios de seleção de famílias pré-

selecionadas. Como se escolhe 15.000 

famílias em um universo de 240.000 

famílias?

❑ Processo de verifição de elegibilidade 

para a lista final de famílias beneficiárias. 

▪ Em que consiste o processo de 

verificação e elegibilidade? 

▪ Quem vai fazer? 

▪ Quem fará parte do comitê de 

seleção?

❑ Seleção de artesãos e procedimento de 

candidatura

▪ Quais são as habilidades 

necessárias dos artesãos

▪ Quantos artesãos serão 

necessários no seu bairro 

❑ Processo de construção no seu bairro e 

número de casas para reconstruir ou 

reparar (tipos de casa)







Plano de implementação proposto (versão atualizada até a data: 5 de agosto, 2023) 
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Urbano 1 Esturro 162 47 12 N/A Agosto 9  Ago 14-24  3ra semana Setembro 10 20 20 20 20 20 20 20 12

Urbano 1 Ponta - Gea 107 50 13 Agosto 21 Agosto 23  Set 25-29  3ra semana Setembro 13 13 13 13 13 13 13 16

Urbano 4 Manga Mascarenhas 463 127 32 N/A Agosto 10  Ago 14-Set 12  1ra semana Novembro 30 30 30 30 30 30 60 60 90 73

Urbano 4 Mungassa 169 49 12 Agosto 21 Agosto 22  Set 13-22  1ra semana Outubro 10 24 24 24 24 24 24 15

Urbano 1 Macuti 95 40 10 N/A Agosto 9  Ago 16-22  3ra semana Setembro 10 20 24 24 17

Urbano 1 Chipangara 320 92 23 N/A Agosto 10  Ago 23-Set 13  1ra semana Outubro 20 23 23 23 23 23 46 46 46 47

Urbano 4 Ndunda 429 124 31 N/A Agosto 14  Ago 21-Set 15  1ra semana Novembro 20 30 30 30 30 30 60 60 60 79

Urbano 4 Muave 82 40 10 N/A Agosto 11  Ago 15-18  3ra semana Setembro 10 20 20 20 12

Urbano 1 Matacuane 152 43 11 N/A Agosto 9  Ago 14-22  3ra semana Setembro 10 11 11 22 22 22 22 22 10

Urbano 1 Pioneiros 21 40 10 N/A Agosto 14  Ago 23  3ra semana Setembro 10 11

Urbano 2 Vaz 94 40 10 N/A Agosto 11  Ago 24-30  3ra semana Setembro 10 10 10 20 20 10 10 4

Urbano 1 Macurungo 197 52 13 Agosto 21 Agosto 22  Ago 28-Set 8  1ra semana Novembro 13 26 26 26 26 26 26 28

Urbano 2 Maraza 352 120 30 N/A Agosto 10  Ago 31-Set 22  1ra semana Novembro 30 30 30 30 30 30 30 60 60 22

Urbano 2 Chota 160 42 11 N/A Agosto 9  Ago 14-23  3ra semana Setembro 10 22 22 22 22 22 22 18

Urbano 2 Mananga 337 90 23 N/A Agosto 10  Ago 24-Set 15  1ra semana Outubro 23 23 23 23 23 23 46 46 46 46 15

Urbano 2 Munhava Central 292 80 20 N/A Agosto 11  Ago 21-Set 8  1ra semana Novembro 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 12

3432 1076 269 83 180 303 347 332 293 293 332 345 340 343 229 12

Urbano 3 Inhaconjo 557 123 31 Agosto 22 Agosto 23 Ago 25-Set 28 1ra semana Novembro 30 30 30 60 60 60 70 70 70 77

Urbano 3 Chingussura 470 127 32 Agosto 22 Agosto 24 Ago 28-Set 26 2nda semana Outubro 30 30 30 30 30 60 90 90 80

Urbano 3 Inhamizua 608 165 41 Agosto 21 Agosto 23 Ago 25-Set 29 1ra semana Novembro 40 40 40 40 40 44 80 80 80 80 44

Urbano 3 Vila-Massane 352 100 25 Agosto 22 Agosto 24 Ago 28 - Set 20 1ra semana Outubro 25 25 25 25 25 25 50 50 50 52

Urbano 3 Alto da Manga 322 80 20 Agosto 22 Agosto 23 Ago 30 -Set19 1ra semana Outubro 20 20 20 20 40 40 40 80 42

Urbano 5 Nhangao 216 99 25 N/A Agosto 11 Ago 16-29 3ra semana Setembro 25 25 50 50 25 25 16

Urbano 5 Nhangoma 85 39 10 N/A Agosto 9 Ago 14-18 3ra semana Setembro 10 20 20 20 15

Urbano 5 TChonja 56 40 10 N/A Agosto 10 Ago 23-25 3ra semana Setembro 10 20 26

Urbano 3 Matadouro 574 160 40 Agosto 21 Agosto 22 Ago 28-Set 29 1ra semana Novembro 40 40 40 40 40 80 80 80 80 54

3240 933 233 45 140 281 255 225 260 281 364 450 402 282 211 44

6672 2009 502 128 320 584 602 557 553 574 696 795 742 625 440 56

 Plano provisório 

para Triagem e 

Verificações 

 Plano provisório para o 

início das construções 
Bairro

No. de 

Casas

No. de 

Artesãos

Grupos 

de 

Artesãos

 Sessões de 

esclarecimento 

em falta 

 Plano provisório 

para sessões de 

planejamento com 

lideranças e 

comunidade 
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Plano de obras | estimativa (versão atualizada até a data: 5 de agosto, 2023) 

Chipangara 320 92 x

Esturro 162 47 x

Macuti 95 40 x

Ponta - Gea 107 50 x

Pioneiros 21 40 x

Matacuane 152 43 x

Macurungo 197 52 x

Chota 160 42 x

Maraza 352 120 x

Vaz 94 40 x

Mananga 337 90 x

Munhava Central 292 80 x

Manga Mascarenhas 463 127 x

Muave 82 40 x

Mungassa 169 49 x

Ndunda 429 124 x

3432 1076

Inhaconjo 557 123 x

Inhamizua 608 165 x

Vila-Massane 352 100 x

Chingussura 470 127 x

Alto da Manga 322 80 x

Matadouro 574 160 x

Nhangao 216 99 x

Nhangoma 85 39 x

TChonja 56 40 x

3240 933

6672 2009
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Considerações-chave para engajamento e participação de atores-chave na implementação do projeto

Mensagens da comunidade:
❑ Ajuda para todos ou ninguém

❑ Não concorda com os critérios porque o ciclone 

afetou todos

❑ Por que eles saltaram algumas casas na zona 

alta e visitaram zonas baixas (Matacuane, 

Macuti, Chota)

❑ Pessoas que não são do bairro foram 

selecionadas em seu bairro

❑ Alguns líderes comunitarios recusaram receber 

as caixas.

❑ Essa ajuda pode criar conflitos no bairro entre 

os que foram beneficiados e os que não

Medidas de acção:
❑ Durante 2 semanas, teremos mobilizadores 

comunitários alocados em cada bairro para que 

visitem permanentemente os locais e prestem 

orientações e esclarecimentos sobre o processo 

de recrutamento.

❑ Como medida imediata, a OIM vai começar a 

planear com as lideranças locais e comunidade, o 

plano de intervenção em cada bairro (Chefe de 

Posto, Secretário do bairro, Chefe de quarteirão, 

chefes de 10 casas, pessoas influentes no bairro, 

etc.). 

❑ Os grupos de trabalho da OIM terão presença 

regular nos bairros designados para garantir a 

apropriação e parceria com os líderes locais no 

processo.

❑ Reuniões mensais com Chefe Rocha, Chefes de 

Posto e Secretários do bairro para garantir o 

envolvimento no processo de implementação.



Plano do mês do Agosto – Setembro 2023 (versão atualizada até a data: 5 de agosto, 2023) 

❑Vagas para Recrutamento de artesãos locais | Agosto 9-20

❑ Sessões de esclarecimento com os bairros restantes | Agosto 21-22

❑ Sessões de planejamento (MCB + OIM) com lideranças locais e comunidade 

comunidade | A partir de 9 de agosto

❑ Verificações | Agosto 14 – Setembro 29

❑Treinamento de artesãos | Agosto 28 – Setembro 1

❑Projeto provisório para início das obras nos primeiros bairros | Setembro 18



Plano do mês do Agosto – Setembro 2023 (versão atualizada até a data: 5 de agosto, 2023) 

❑ Plano provisório para sessões de planejamento 

com lideranças locais e comunidade

Agosto 9:

• Esturro

• Macuti

• Matacuane

• Chota

• Nhangoma

Agosto 10:

• Manga Mascarenhas

• Chipangara

• Maraza

• TChonja

Municipio + IOM

❑ Sessões de esclarecimento com os bairros 

restantes : 

Agosto 21

• Inhamizua

• Matadouro

• Mungassa

• Ponta – Gea

• Macurungo

Agosto 22

• Alta da Manga

• Chingussura

• Inhaconjo

• Vila-Massane

GREPOC + Municipio + INE + UN Habitat + IOM

Agosto 11:

• Muave

• Vaz

• Munhava central

• Nhangao
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