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PLANO DE TESTES DE FLUXOS (FUNCIONALIDADES) 
 
Local: Escritórios GREPOC – Beira 
Material: Acesso à internet, todos os presentes devem ter acesso a um computador/portátil 
 

Data Actividades Participantes 
02/11 (Quarta Feira) 
9-12hr 
 
 

Testes de MQR 
 

GREPOC (envolvidos no MQR:  Maria 
Ybarra, Ângelo Pereira, Leonardo 
Nhanale, Aderito) 
UNH (Marla, Nelson) 

4/11(Sexta)  
9-12hr 
 
e 7/11(Segunda) 
13-15hr 
 

Testes de Obras 
 
 
 

GREPOC (envolvidos no fluxo de 
obras: Henriques André, Maria 
Ybarra, Angelo, Basilio) 
UNH (Dinis Zacarias Dinis, Marla) 

7/11 - Segunda 
15-16hrs 

Testes de Treinamentos 
 

GREPOC (envolvidos no fluxo de 
treinamento: Maria Ybarra)  
UNH (Dinis Zacarias Dinis, Marla) 

8/11 – Terça 
9-12hrs 

Solicitação aprovação 
material 
 

GREPOC (envolvidos no fluxo de 
aprovação de material:, Henriques 
André, Maria Ybarra, Edna Saete, 
Henriques Chissano) 
UNH (Dinis e Marla) 

8/11 – Terça 
9-12hrs 

Solicitação pagamento 
 

GREPOC (envolvidos no fluxo de 
aprovação de material:, Henriques 
André, Maria Ybarra, Edna Saete, 
Henriques Chissano) 
UNH (Dinis e Marla) 

 
Nota: O GREPOC e UNH podem convocar outras pessoas para a realização dos testes, os 
propostos são apenas uma sugestão tendo em conta o envolvimento no projecto. 
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PLANO DE TESTES DOS AJUSTES FEITOS 
 
Local: Escritórios GREPOC – Beira 
Material: Acesso à internet, todos os presentes devem ter acesso a um computador/portátil 
 

Data Actividades Participantes 
10 e 11/11/22 
 
(Ainda por definir ao 
concreto) 
 
9:00 – 16:00hr 
 

• Ajustes aos fluxos e 
correções identificadas 
nos testes realizados na 
semana anterior 

• Repetição de alguns 
testes que achem 
necessários 

Necessidades pontuais e a acordar 
com alguns elementos do GREPOC e 
UNH, dependentes dos testes 
iniciais. 
 

 
 
 
PLANO DE FORMAÇÃO  – 1ª Sessão 
 
Local: a anunciar 
Material: Acesso à internet, todos os presentes devem ter acesso a um computador/portátil 
 

Data Actividades Participantes 
22/11/12 
8:30 – 12:30hr 
 
 

Formação de administrador do sistema. 
Criação de utilizadores, permissões, 
configurações de fluxos, etc. 

Sessão 1 – Máximo de 
10 pessoas a definir 
do GREPOC que serão 
os administradores do 
sistema 

22/11/12 
13:30h às 16h 

Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice. 

Sessão 1 - Máximo de 
10 pessoas a definir 
para o GREPOC 

23/11/22 
 8:30 – 12:30hr 

Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice.  

22/11/12 
13:30h às 16h 

Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice. 

 
Nota: A indicação dos presentes na formação deve ser efectuada por parte do GREPOC, 
dependendo da disponibilidade dos envolvidos. 
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PLANO DE FORMAÇÃO  – 2ª Sessão  
 
Local: a anunciar 
Material: Acesso à internet, todos os presentes devem ter acesso a um computador/portátil 
 

Data Actividades Participantes 
24/11/22 
8:30 – 12:30hr 

Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice. 

Sessão 2 - Máximo de 
10 pessoas a definir 
para o GREPOC e UNH  

24/11/22 
13:30h às 16hr 

Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice. 

25/11/22 
8:30 – 12:30hr 

Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice. 

13:30h às 16hr Formação de utilizador do sistema. Utilização 
da plataforma BackOffice e FrontOffice. 

28/11/22 
9:00 – 13:00hr 

Formação de utilizador de MQR do sistema. 
Utilização do MQR em BackOffice e 
FrontOffice. 

Atendente da Linha 
Verde 

 
Nota: A indicação dos presentes na formação deve ser efectuada por parte do GREPOC e UNH, 
dependendo da disponibilidade dos envolvidos. 
 
Tendo em conta o número de formandos previstos e identificados no início do projecto, serão 
realizados nesta fase duas sessões, ficando as restantes pendentes: 
- O GREPOC cerca de 13 Utilizadores (Sessão 1 com 10 Utilizadores) 
- UN-Habitat cerca de 6 Utilizadores (Sessão 2 com 6 Utilizadores + 3 restantes membros do 
GREPOC) 
- Atendente da Linha Verde: 1 Utilizador (Sessão 2) 
  
 
FORMAÇÕES PENDENTES: 
- As ONG’s cerca de 24 utilizadores 
- Fiscais cerca de 6 utilizadores 
  
 
 
Cláudia Costa 
(Gestora do Projecto) 


